

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



Memória Técnica da 03ª Reunião do GT-Implementação (CT-PB)

Grupo de Trabalho:	GT-Implementação (CT-PB)
Reunião:	03ª Reunião
Data:	08/02/2021 – 14h às 16 h
Local:	Videoconferência – <i>Google Meet: meet.google.com/nst-kteh-jri</i>
Assunto(s) em discussão:	Nesta reunião foi apresentado cronograma de atividades da gestão da implementação do Plano de Bacias PCJ 2020 a 2035.
Pauta:	<ol style="list-style-type: none">1. Informes;2. Relato sobre reunião realizada com a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ e a Diretoria da Agência das Bacias PCJ, em 17/12/2020;3. Avaliação de documento preliminar sobre a gestão da implementação do Plano das Bacias PCJ 2020-2035;4. Encerramento
Conclusões e Encaminhamentos:	<p>O Sr. André Coordenador da CT-PB e Secretário Adjunto dos Comitês PCJ deu início a reunião. O Sr. Michele e o Sr. Petrus relembrou a morte do Secretário Executivo Luiz Roberto Moretti e sugeriram como forma de homenagem dar sequência aos trabalhos e realizar a reunião. O Sr. André deu sequência na reunião abrindo o espaço de informes onde os membros do GT e ouvintes expuseram relatos e homenagens ao Secretário Executivo Luiz Roberto Moretti.</p> <p>O Sr. André deu sequência a reunião com relato da reunião que havia sido realizada com o presidente da Agência Sergio Razera e o Secretário Executivo Luiz Roberto Moretti. A linha de frente de trabalho inicial foi entrar em contato com os municípios em um primeiro momento, na reunião foi levantada pelo Presidente e Secretário Executivo a questão que o início do processo poderá ser com os órgãos licenciadores e reguladores. Sendo assim, foi colocado no cronograma como primeiras atividades conversas com órgãos reguladores e órgãos gestores do Estado de São Paulo e do Estado de Minas Gerais. O Sr. Eduardo Léo agradeceu a equipe e a Srta. Aline nos trabalhos com o PAP e reforçou que as atividades foram adequadas de acordo também com a capacidade atual da equipe frente às novas demandas. Na sequência foi apresentado pelo Sr. André o documento atualizado em formato de parecer técnico a ser validado pela CT-PB. O Sr. Roberto Polga sugeriu reunião conjunta com os atores -chaves. Paulo sugeriu definir as pautas que serão abordadas com cada órgão e não ser uma reunião conjunta. O Sr. André deu sequência apresentando o cronograma de atividades com previsão de início das reuniões com os órgãos gestores e reguladores em 2021 e até 2023 elaboração de relatórios de acompanhamento. O Sr. Eduardo Léo, reforçou o desafio que será desenvolver as atividades. Como proposta de encaminhamento foi sugerido pelo Sr. André o envio do documento para a CT- PB e CT-PL e agendar nova reunião do grupo para discutir e estruturar material para cada uma das reuniões do item de articulação institucional. A reunião se encerrou com nova data de reunião acordada para dia 09/03.</p>
Próxima reunião:	09/03/2021 – Videoconferência
Observações:	Materiais encaminhados anexo ao e-mail de convocação.

Documento a ser elaborado pelos responsáveis da reunião, devendo ser aprovado na reunião posterior do Grupo de Trabalho ou Câmara Técnica e enviado à SE/PCJ: se.pcj@comites.baciaspcj.org.br.

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



Memória Técnica da 03ª Reunião do GT-Implementação (CT-PB)

Responsável pela redação:	Equipe de apoio às Câmaras Técnicas da Secretaria Executiva dos Comitês PCJ.
----------------------------------	--

Participantes – Nome completo (Entidade)			
1	Tiago Georgette - Agência PCJ	11	Hugo Marcos Piffer Leme - Semae Piracicaba
2	Danielle França Nery - PM Indaiatuba	12	Nilton de Santana - SABESP
3	Bruno Aranda - Agência PCJ	13	Flávio Forti Stenico - Consórcio PCJ
4	Raquel Eliana Metzner - IPSA -C	14	Roberto Polga - CONIRP
5	Rebeca Cristine Ferreira da Silva – Agência PCJ	15	André Luiz Sanches Navarro -SIMA
6	Petrus Weel - P.M. Holambra	16	
7	Michele Consolmagno – CIESP Dr. Bragança Paulista	17	
8	Aline Doria de Santi - Agência PCJ	18	
9	Marcos Cazzonato – Agência PCJ	19	
10	Eduardo Cuoco Léo -Agência PCJ	20	