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Cronograma Atualizado

CRONOGRAMA DA ETAPA 1

Ano

Mês a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a

Descrição/ MÊS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Etapa 1 –  Revisão e Atualização do Plano

2016 2017 2018

CRONOGRAMA DETALHADO - FINALIZAÇÃO

Data Tarefa Responsável

Dias Úteis 

(Acumulado a 

partir de hoje)

Dias Úteis 

(Período)

23/03/2018 Limite disponibilização material à CTPL SE/Agência PCJ -11 7

06/04/2018 Análise do Relatório Final pela CTPL CTPL 1 10

09/04/2018 Disponibilização Relatório Final ao Plenário SE/Agência PCJ 2 1

27/04/2018 Reunião Plenária Membros 16 14

Legenda de cores

Agência PCJ

Comitês PCJ
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Diretrizes

DIRETRIZES

• Utilização de estudos já existentes para as Bacias PCJ;

• Levantamento de dados secundários;

• Consistência e complementação dos dados secundários

nas visitas técnicas;

• Utilização do SSD PCJ 2 como ferramenta de suporte a

decisão;
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DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ

HISTÓRICO E CONTEXTO DA REVISÃO DO PLANO PCJ

Consultas 

Públicas

Tema em 

Pauta
Local Data

N° pessoas 

presentes na 

reunião

NÚMERO DE CONTRIBUIÇÕES

Presenciais Google Foms E-mail

1 Diagnóstico Campinas 02/ago/17 88 51 17 22

2

Prognóstico

Rio Claro 05/out/17

80

14

83 22
3

Bragança 

Paulista
06/out/17 4

4
Plano de 

Ações

Piracicaba 23/out/17

58 - 19 6
5

Bragança 

Paulista
24/out/17

Consultas Públicas da Etapa 1.

ETAPA 1

Revisão e 

Atualização do 

Plano

R01 - Plano de Trabalho

R02 - Diagnóstico

R03 - Prognóstico

R04 - Produtos Cartográficos

R05 - Plano de Ações

RF - Relatório Final

Deliberação 

CRH SP 146/2012

Resolução 

CNRH 145/2012
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Aprovação do 

Plano de Trabalho,

pelo GT.

Out/2016

Versão Preliminar, 

apenas para a 

Ag. PCJ.

Fev/2017

Entrega Parcial, sem 

conteúdo das Visitas 

aos Municípios.

Mai/2017

Entrega para o GT,

(versão completa).

Jul/2017

• Consulta Pública;

• Aprovação do 

Diagnóstico,

pelo GT.

Ago/2017

Início das Visitas

aos Municípios

Mar/2017

Término das Visitas

aos Municípios

Março a Maio: Municípios

e COPASA

Junho: SABESP

Jun/2017

Linha do Tempo



REVISÃO DO PLANO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ

Linha do Tempo

• Consulta 

Pública;

• Aprovação do 

Diagnóstico,

pelo GT.

Primeira 

Entrega 

Prognóstico

Set/2017

Segunda Entrega 

Prognóstico e Plano de 

Ações

Nov./2017

Segunda 

Entrega do 

Relatório Final

Março/2017

Última Entrega do 

Prognóstico e 

Plano de Ações

Abril/2017

Primeira Entrega 

Plano de Ações

Out./2017

Primeira Entrega 

Relatório Final

Dez/2017Ago/2017

Plenária 
Consulta Pública 

Prognóstico

Consulta Pública 

Plano de Ações

Fev/2017

GT 

Acompanhamento

CT PB e GT 

Acompanhamento

CT PL

Terceira Entrega 

Prognóstico e Plano de 

Ações Última Entrega 

Relatório Final
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ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO CRH-SP-146/2012

Deliberação CRH SP - 146/2012 TOMO Capítulo Item Página

4.1. Diagnóstico

4.1.1. Caracterização Geral da UGRHI I 2 - 33

4.1.2. Caracterização Física da UGRHI I 3 3.1 a 3.2 199

4.1.3. Disponibilidade de Recursos Hídricos II 5 - 31

4.1.4. Demandas por Recursos Hídricos II 6 - 137

4.1.5. Balanço: demanda versus disponibilidade II 7 - 221

4.1.6. Qualidade das Águas II 8 - 249

4.1.7. Saneamento Básico I 4 - 259

4.1.7.1. Abastecimento de água potável I 4 - 260

4.1.7.2. Esgotamento sanitário I 4 - 239

4.1.7.3. Manejo de resíduos sólidos I 4 - 364

4.1.7.4. Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas I 9 9.3 392

4.1.8. Gestão do Território e de Áreas Sujeitas a Gerenciamento 

Especial
II 9 - 437

4.1.8.1. Uso e Ocupação do Solo I 2 2.3 166

4.1.8.2. Remanescentes de Vegetação Natural e Áreas Protegidas II 9 9.1 437

4.1.8.3. Áreas Suscetíveis a Erosão, Escorregamento e/ou 

Assoreamento
II 9 9.2 465

4.1.8.4. Áreas Suscetíveis a Enchente, Inundação e/ou Alagamento II 9 9.3 485

4.1.8.5. Poluição Ambiental II 9 9.4 499

4.1.9. Avaliação do Plano de Bacia Hidrográfica II 10 - 507

4.1.10. Síntese do Diagnóstico II 11 - 523

DIAGNÓSTICO
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DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ

ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO CRH-SP-146/2012

Deliberação CRH SP - 146/2012 TOMO Capítulo Item Página

4.2. Prognóstico

4.2.1. Planos, Programas, Projetos e Empreendimentos com Incidência na UGRHI III 12 - 33

4.2.2. Cenário de Planejamento III 13 13.1 53

4.2.2.1. Dinâmica socioeconômica III 13 13.2 63

4.2.2.2. Demandas por recursos hídricos III 13 13.3 e 13.4 63

4.2.2.3. Disponibilidade de recursos hídricos III 14 - 115

4.2.2.4. Balanço: demanda versus disponibilidade III 15 - 159

4.2.2.5. Qualidade das águas III 18 - 495

4.2.2.6. Saneamento básico III 17 - 354

4.2.2.6.1. Abastecimento de água potável III 17 17.1 354

4.2.2.6.2. Esgotamento sanitário III 17 17.2 401

4.2.2.6.3. Manejo de resíduos sólidos III 17 17.3 461

4.2.2.6.4. Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas III 17 17.4 475

4.2.3. Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI III 19 - 495

4.2.3.1. Legislação pertinente aos recursos hídricos III 19 19.1 495

4.2.3.2. Outorga de uso dos recursos hídricos III 19 19.2 554

4.2.3.3. Licenciamento ambiental III 19 19.6 641

4.2.3.4. Cobrança pelo uso dos recursos hídricos III 19 19.3 580

4.2.3.5. Enquadramento dos corpos d’água III 19 19.4 607

4.2.3.6. Monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos III 19 19.5 623

4.2.3.7. Sistema de informações sobre recursos hídricos III 19 19.7 662

4.2.4. Áreas Críticas e Prioridades para Gestão dos Recursos Hídricos III 20 - 693

4.2.4.1. Delimitação de áreas críticas para gestão dos recursos hídricos III 20 20.1 693

4.2.4.2. Estabelecimento de prioridades para gestão dos recursos hídricos III 20 20.2 698

4.2.5. Propostas de Intervenção para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI III 20 20.3 708

PROGNÓSTICO
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DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ

ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO CRH-SP-146/2012

Deliberação CRH SP - 146/2012 TOMO Capítulo Item Página

4.3. Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI

4.3.1. Definição das Metas e Ações para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI IV 22 - 45

4.3.2. Montagem do Programa de Investimentos IV 22 22.2 65

4.3.3. Balanço entre as Prioridades de Gestão e as Ações do PBH IV 23 23.1 80

4.3.4. Definição do Arranjo Institucional para Implementação do PBH IV 24 - 85

4.3.5. Definição da Sistemática de Acompanhamento e Monitoramento do PBH IV 25 - 104

PLANO DE AÇÕES



REVISÃO DO PLANO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ

ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CNRH  145/2012

DIAGNÓSTICO

Resolução CNRH 145/2012 TOMO Capítulo Item Página

I – caracterização da bacia hidrográfica considerando aspectos físicos, 

bióticos,socioeconômicos, políticos e culturais.
I E II 2, 3, 9 Todos

33, 199, 

437

II – caracterização da infraestrutura hídrica; I 3 e 4
3.2.3 e 

4.1.1
261, 251

III – avaliação do saneamento ambiental; I 4 Todos 259

IV - avaliação quantitativa e qualitativa das águas superficiais e subterrâneas; II 5,8 Todos 31, 249

V - avaliação do quadro atual dos usos da água e das demandas hídricas 

associadas;
6 Todos 137

VI – balanço entre as disponibilidades e demandas hídricas avaliadas; 7 Todos 221

VII – caracterização e avaliação da rede de monitoramento quali-quantitativa 

dos recursos hídricos;
5 5.1.1 31

VIII - identificação de áreas sujeitas à restrição de uso com vistas a proteção 

dos recursos hídricos;
III 20 20.1 693

IX – avaliação do quadro institucional e legal da gestão de recursos hídricos, 

estágio de implementação da política de recursos hídricos, especialmente dos 

instrumentos de gestão;

III 19 Todos 495

X - identificação de políticas, planos, programas e projetos setoriais que 

interfiram nos recursos hídricos;
III 12 Todos 33

XI – caracterização de atores relevantes para a gestão dos recursos hídricos e 

dos conflitos identificados.
III 12 Todos 33

Diagnóstico 
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DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ

ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CNRH 145/2012

PROGNÓSTICO

Resolução CNRH 145/2012 TOMO Capítulo Item Página

I – a análise dos padrões de crescimento demográfico e econômico e das 

políticas, planos,programas e projetos setoriais relacionados aos recursos 

hídricos;

III 12 e 13 Todos 33, 53

II – proposição de cenário tendencial, com a premissa da permanência das 

condições demográficas, econômicas e políticas prevalecentes, e de cenários 

alternativos;

III 13 13.2 63

III – avaliação das demandas e disponibilidades hídricas dos cenários 

formulados;
III 13 e 14

13.4 e 

14.1- 

14.5

92, 115

IV – balanço entre disponibilidades e demandas hídricas com identificação de 

conflitos potenciais nos cenários;
III 15

15.1 a 

15.5
159

V – avaliação das condições da qualidade da água nos cenários formulados 

com identificação de conflitos potenciais;
III 18 e 16

16.6 e 

18.1-18.2
332; 485

VI - as necessidades e alternativas de prevenção, ou mitigação das situações 

críticas identificadas;
III 20 20.1-20.3 693

VII – definição do cenário de referência para o qual o Plano de Recursos 

Hídricos orientará suas ações.
III 20 20.2 708

Prognóstico
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DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ

ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CNRH 145/2012

PLANO DE AÇÕES

Resolução CNRH 145/2012 TOMO Capítulo Item Página

I - definição das metas do plano; 21
21.1 e 

21.2 - 
19; 48

 II - ações ou intervenções requeridas, organizadas em componentes, programas e 

subprogramas, com justificativa, objetivos, executor, investimentos, fontes possíveis de 

recursos, prazo de implantação;

22 Todos 45

III - prioridades e cronograma de investimentos; 23 e 22 22.1.1 80; 46

IV - diretrizes para os instrumentos de gestão; 26 109

V - arranjo institucional ou recomendações de ordem institucional para aperfeiçoamento da 

gestão dos recursos hídricos e para implementação das ações requeridas;
24

24.1 a 

24.4
85; 101

VI - recomendações de ordem operacional para a implementação do plano; 24 e 25

24.3; 

24.4; 25.1 

a 25.3

95; 104

VII - indicadores que permitam avaliar o nível de implementação das ações propostas; 25 25.2 107

VIII – recomendações para os setores usuários, governamental e sociedade civil. 27
27.1; 

27.2; 27.3
117

Plano de Ações
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HISTÓRICO E CONTEXTO DA REVISÃO DO PLANO PCJ

Reuniões GT Acompanhamento

08/fev/2017 – Campinas (Acompanhamento dos Trabalhos);

21/jul/2017 – Campinas (Agendamento da Consulta Pública de Diagnóstico);

28/ago/2017 – Campinas (Aprovação do Diagnóstico);

21/fev/2018 – Campinas (Acompanhamento da rev. Prognóstico e Plano de Ações);

14/mar/2018 – Campinas (Acompanhamento do Relatório Final).

Reuniões CT-PB 

22/fev/2017 – Limeira – 69ª RO;

26/abr/2017 – Rio Claro – 70ª RO;

07/jun/2017 – Piracicaba – 71ª RO;

26/out/2017 – Rio Claro – 73ª RO;

29/nov/2017 – Campinas – 74ª RO; e

14/mar/2018 – Campinas - 75ª RO

REUNIÕES

Reuniões CT-PL 

01/set/2017 – Campinas;

24/nov/2017, e

06/abr/2018 – Americana
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Execução Técnica: Realização:

RELATÓRIO FINAL 

CT PL – Câmara Técnica de Planejamento
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Investimentos

Tomo I – Diagnóstico

Tomo II – Diagnóstico

Tomo III – Prognóstico  

Tomo IV – Plano de Ações

Tomo V – Anexos

RELATÓRIO FINAL
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Sumário do Diagnóstico

TOMO I

INTRODUÇÃO

1  HISTÓRICO E CONTEXTO DA 

REVISÃO DO PLANO PCJ

2 CARACTERIZAÇÃO GERAL

2.1 Área de Abrangência

2.2 Aspectos socioeconômicos

2.3 Uso e ocupação do solo

3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

3.1 Aspectos físicos

3.2 Hidrografia e dominialidade

4 SANEAMENTO BÁSICO

4.1 Abastecimento de Água

4.2 Esgotamento sanitário

4.3 Manejo de resíduos sólidos

4.4 Drenagem Urbana

4.5 Planos e Projetos de 

Saneamento

TOMO II

5 DISPONIBILIDADE DE REC. HÍDRICOS

5.1 Caracterização das redes de

monitoramento quantitativo

5.2 Disponibilidade hídrica

5.3 Regularização

6 DEMANDA POR REC. HÍDRICOS

6.1 Demandas consuntivas

6.2 Demandas não-consuntivas

7 BALANÇO: DEM X DISP

7.1 Balanço hídrico superficial

7.2 Balanço hídrico subterrâneo

8 QUALIDADE DAS ÁGUAS

8.1 Qualidade das águas superficiais

8.2 Qualidade das águas subterrâneas

TOMO II

9 GESTÃO DO TERRITÓRIO E ÁREAS 

SUJEITAS A GERENCIAMENTO 

ESPECIAL

9.1 Remanescentes de vegetação 

natural e áreas protegidas

9.2 Áreas Suscetíveis a Erosão, 

Escorregamento e/ou Assoreamento 

9.3 Áreas Suscetíveis a Enchente, 

Inundação e/ou Alagamento

9.4 Poluição Ambiental

10 AVALIAÇÃO DO PLANO DE  

BACIA HIDROGRÁFICA

11 SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO
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HISTÓRICO E CONTEXTO DA REVISÃO DO PLANO PCJ

VISITAS AOS MUNICÍPIOS

Água Esgoto
Planos/

Projetos

Usos/

Conflitos

LINHA DO TEMPO

Municípios 
Piloto 

(Águas de São 
Pedro, 

Americana e 
Indaiatuba) 
14 e 15 de 

março

Primeiro 
Município 

Nova 
Odessa 
21 de 
março

Último 
município 
visitado

Dois 
Córregos  

31 de 
maio

Copasa -
Reunião 
dia 24 de 

Maio 
(Extrema)

Sabesp 
Unidade 
Médio 
Tietê 

Sabesp 
Unidade 
Capivari 
Jundiaí

Sabesp 
Unidade 

Norte 

Reunião e preenchimento dos 

formulários dia 02/06

Reunião dia 03/05 

envio dos formulários dia 12/06

Envio dos 

formulários 

em 28/06

Envio dos formulários

em 29/05

Visitas
69 municípios 
contemplados

40 municípios 
visitados

25 municípios 
(Três 

regionais da 
Sabesp)

5 municípios 
em MG

Regional da 
Copasa 

30 formulários 
simplificados 

enviados para os 
municípios 
Sabesp e 
Copasa

TEMAS
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Execução Técnica: Realização:

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA
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Caracterização geral – Áreas de Abrangência

CARACTERIZAÇÃO GERAL

Área de Abrangência Bacias PCJ

Capivari

Piracicaba

Corumbataí

Piracicaba

Camanducaia

Jaguari

Atibaia

Jundiaí

15.378 km²

71 municípios

5 municípios

762 Estados

São Paulo

Minas Gerais

3 

Bacias

Hidrograficas

7

sub-bacias
37

zonas

225

áreas de

contribuição

39.430

ottobacias

Municípios das Bacias PCJ

Segmentação das Bacias PCJ
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USO DO SOLO
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Caracterização geral – Uso e ocupação do solo

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO: 13 classes

Classes mais representativas:

Campo (25%), Mata Nativa (20%), 

Cana de Açúcar (19%), Área Urbanizada (12%)
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Execução Técnica: Realização:

DEMOGRAFIA
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Aspectos socioeconômicos

2010: 5,8 mi hab – Conjunto de municípios

2010: 5,1 mi hab – Inserida nas Bacias PCJ

4% Rural; 96% Urbana

DEMOGRAFIA
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SANEAMENTO
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SANEAMENTO – INDICADORES 

PERDAS

INDICADORES DE SANEAMENTO

TRATAMENTO EM RELAC. AO GERADO

ATENDIMENTO URBANO DE ÁGUA
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Qualidade das Águas - IQA

Exemplo: IQA médio em cada ponto entre 2009 e 2015INDICADOR DE QUALIDADE DA ÁGUA
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RELATÓRIO FINAL

TOMO III - PROGNÓSTICO
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Sumário do Prognóstico – TOMO III

INTRODUÇÃO GERAL

12  PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E 

EMPREENDIMENTOS

12.1   Plano de Controle e Redução de Perdas 12.2   

Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE

12.3   Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos 

Hídricos para a Macrometrópole Pau lista

12.4   Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado 

12.5   Barragem de Regularização Hídrica para 

Abastecimento do Ribeirão Piraí

12.6   Barragens de Pedreira e Duas Pontes

12.7    Projeto Micro Represas - Itatiba

12.8    Reservatório de Água Bruta - Campinas

12.9    Transposição Paraíba do Sul - Sistema 

Cantareira: Interligação Jaguari-Atibainha

12.1  Projetos Diversos

13  DINÂMICA SOCIOECONÔMICA E PROJEÇÕES DAS 

DEMANDAS

13.1  Cenários

13.2  Dinâmica Populacional e Econômica nas Bacias 

PCJ

13.3  Metodologia de Projeção das Demandas

13.4  Projeção de Captações - Demandas Consuntivas

13.5  Projeção das Demandas não Consuntivas

14 AVALIAÇÃO DE CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS 

FUTURAS: DISPONIBILIDADE HÍDRICA

14.1  Tendências gerais de variação

14.2  Eventos extremos

14.3  Regionalização hidrológica para o período de 

1985-2015

14.4  Disponibilidade hídrica per capita

14.5  Avaliação e conclusões acerca das condições 

hidrológicas futuras
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Sumário do Prognóstico

15  CENÁRIOS FUTUROS: BALANÇO HÍDRICO

15.1  Balanço hídrico superficial: Crescimento mínimo

15.2  Balanço hídrico superficial: Crescimento 

máximo

15.3  Síntese das projeções dos balanços: Áreas 

críticas

15.4  Balanço hídrico subterrâneo

15.5  Balanço hídrico integrado

16  SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO

16.1  Dados disponíveis e interface do modelo

16.2  Modelagem da disponibilidade hídrica e 

concentrações

16.3  Modelagem da qualidade da água

16.4  Alimentação de dados no modelo

16.5  Calibração do modelo

17 CENÁRIOS FUTUROS: SANEAMENTO BÁSICO

17.1  Abastecimento de água

17.3  Resíduos Sólidos

17.4  Drenagem

17.5  Áreas Críticas

18  PROGNÓSTICO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS

18.1  Análise de Tendências

18.2  Áreas Críticas

19  GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

19.1  Legislação pertinente aos recursos hídricos

19.2  Outorga de uso dos recursos hídricos

19.3  Cobrança pelo uso dos recursos hídricos

19.4  enquadramento dos corpos d’água

19.5  Monitoramento quali-quantitativo dos recursos 

hídricos

19.6  Licenciamento ambiental

19.7  Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos no Âmbito das Bacias PCJ

20  ÁREAS CRÍTICAS E PRIORIDADES PARA GESTÃO 

DOS RECURSOS HÍDRICOS

20.1  Delimitação das áreas críticas para a gestão

20.2  Estabelecimento de prioridades para gestão

20.3  Propostas de intervenção para gestão

REFERÊNCIAS
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Dinâmica Socioeconômica

Cenário Tendencial Cenário Construção (IPEA);

Limites superior e inferior para as taxas de crescimento;

Cenário tendencial

Crescimento 

máximo

Crescimento 

mínimo

Situação

Atual

Envoltória

Cenários

Futuros

DINÂMICA POPULACIONAL E ECONÔMICA NAS BACIAS PCJ

Brasil 2035
IPEA, 

ASSECOR 

(2017)
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Dinâmica Socioeconômica e Projeções das Demandas

PROJEÇÃO DAS DEMANDAS – TOTAIS
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Projeções das Demandas – CRESCIMENTO MÁXIMO

PROJEÇÃO DAS DEMANDAS CONSUNTIVAS

TOTAIS 2035
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Avaliação de Condições 

Hidrológicas Futuras: 

Disponibilidade Hídrica
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Disponibilidade hídrica futura

Variáveis analisadas (Pluviométrica, Fluviométrica e cf. escoamento): variações sutis e 

difusas;

Parâmetros hidrológicas Qmlp, Q95 e Q7,10 (período de 1985 a 2015) 

Valores mais baixos dos apresentados no Diagnóstico;

Variações negativas para seis das sete sub-bacias podem servir como indicativo de que 

há redução no regime hidrológico;

Não há determinação quanto a variação da disponibilidade

Disponibilidade considerada constante;

Cenário diferenciado de Balanço Hídrico com as obras previstas;

CONCLUSÕES - DISPONIBILIDADE
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Versus 
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Balanço: Percentuais de comprometimento Crescimento MÁXIMO

Percentuais de comprometimento (consumo/disponibilidade)

Bacia hidrográfica Sub-bacia

Percentuais de comprometimento hídrico (consumo/disponibilidade) 

acumulado

2015 2020 2025 2030 2035

Piracicaba total

Camanducaia 13,4% 14,8% 16,5% 18,4% 20,6%

Jaguari Total 48,0% 53,0% 59,4% 66,6% 74,7%

Atibaia total 57,1% 62,1% 68,6% 75,7% 83,7%

Corumbataí 59,7% 63,2% 67,6% 72,4% 77,7%

Piracicaba 15,1% 16,9% 18,9% 21,2% 23,8%

Bacia do Piracicaba Total 45,0% 49,1% 54,2% 59,9% 66,3%

Capivari total 26,7% 33,4% 41,4% 50,7% 61,5%

Jundiaí Total 103,8% 111,8% 122,0% 133,2% 145,6%

Total PCJ 47,8% 52,3% 57,9% 64,1% 71,2%

Percentual de comprometimento 

Crescimento 

MÁXIMO

BALANÇO 

HÍDRICO 

SUPERFICIAL
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Balanço: Saldo hídrico para 50% da Q 7,10 – Crescimento MÁXIMO

Saldo hídrico para 50% da Q7,10

Bacia hidrográfica Sub-bacia
Saldo hídrico outorgável (m³/s)

2015 2020 2025 2030 2035

Piracicaba total

Camanducaia 1,49 1,43 1,37 1,29 1,20

Jaguari Total 0,17 -0,26 -0,80 -1,42 -2,11

Atibaia total -0,62 -1,06 -1,62 -2,24 -2,94

Corumbataí -0,48 -0,65 -0,87 -1,11 -1,37

Piracicaba 4,26 4,05 3,81 3,52 3,20

Bacia do Piracicaba Total 1,62 0,30 -1,34 -3,17 -5,24

Capivari total 0,43 0,31 0,16 -0,01 -0,22

Jundiaí Total -1,26 -1,44 -1,68 -1,95 -2,24

Total PCJ 2,05 0,61 -1,18 -3,19 -5,45

Saldo hídrico para 50% da Q 7,10 

Crescimento 

MÁXIMO

BALANÇO 

HÍDRICO 

SUPERFICIAL
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Balanço: Intervenções de infraestrutura - Crescimento MÁXIMO

Barragem de Piraí – 2025 

Barragem de Pedreira - 2025

Barragem de Duas Pontes - 2025

Projeto Micro Represas – Itatiba - 2025

Barramento do Capivari-Mirim – 2020 (em operação)

Barramento do rio Atibaia no município de Campinas - 2025

Intervenções de 

infraestrutura 

consideradas

Represa do Capivari Mirim. Fonte: SAAE Indaiatuba

BALANÇO: INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA - CRESCIMENTO MÁXIMO
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Balanço: Intervenções de infraestrutura - Crescimento MÁXIMO

Crescimento 

MÁXIMO

Percentual de comprometimento 

(consumo/disponibilidade)

Bacia hidrográfica Sub-bacia
Percentuais de comprometimento hídrico (consumo/disponibilidade) 

2015 2020 2025 2030 2035

Piracicaba total

Camanducaia 13,4% 14,8% 7,7% 8,6% 9,7%

Jaguari Total 48,0% 53,0% 34,5% 38,7% 43,4%

Atibaia total 57,1% 62,1% 36,2% 40,0% 44,2%

Corumbataí 59,7% 63,2% 67,6% 72,4% 77,7%

Piracicaba 15,1% 16,9% 18,9% 21,2% 23,8%

Bacia do Piracicaba Total 45,0% 49,1% 38,5% 42,6% 47,2%

Capivari total 26,7% 31,9% 39,5% 48,3% 58,6%

Jundiaí Total 103,8% 111,8% 88,5% 96,6% 105,6%

Total PCJ 47,8% 52,2% 41,8% 46,3% 51,4%

Percentuais de comprometimento

Sub-bacias com intervenções

BALANÇO 

HÍDRICO 

SUPERFICIAL
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Balanço Hídrico Subterrâneo – Crescimento Máximo

BALANÇO HÍDRICO SUBTERRÂNEO 

CRESCIMENTO MÁXIMO

• Disponibilidade subterrânea

• Demandas Abastecimento e Indústria

• Maiores percentuais de 

comprometimento:

• Capivari e Jundiaí
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Balanço Hídrico Integrado – Crescimento Máximo

BALANÇO HÍDRICO INTEGRADO

CRESCIMENTO MÁXIMO
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SANEAMENTO BÁSICO

Abastecimento de água

Índice de atendimento

Perdas

Esgotamento sanitário

Coleta

Tratamento

Eficiências

Resíduos Sólidos

Geração

Atendimento

Drenagem

CENÁRIOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

CONSTRUÇÃO 

DE CENÁRIOS

Otimista

Constante

Pessimista

DIRETRIZES 

SANEAMENTO

PROJEÇÃO 

DOS 

INDICADORES

Investimentos, 

Projetos, TACs
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CENÁRIOS SANEAMENTO – PRINCIPAIS RESULTADOS

COLETA

TRATAMENTO

PERDAS



REVISÃO DO PLANO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ
Consórcio:

Execução Técnica: Realização:

SISTEMA DE SUPORTE À 

DECISÃO 
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Alimentação de dados no modelo

• Calibração do modelo

• Cenário Rede Limpa

• Cenário Zero

• Modelagem Cenários Futuros

• Otimista

• Constante

• Otimista

Sistema de Suporte à Decisão

C
e
n

á
ri
o

s
 

S
a

n
e

a
m

e
n
to Cenários 2020:

Coleta, tratamento, 

perdas e eficiência

Simulações 

DBO e OD

Alcance do 

Enquadramento

Conama 

357/2005

SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO
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GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Legislação pertinente aos recursos hídricos

Outorga de uso dos recursos hídricos

Cobrança pelo uso dos recursos hídricos

Enquadramento dos corpos d’água

Monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos

Licenciamento ambiental

Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos

SITUAÇÃO 

ATUAL 

E 

DIRETRIZES

GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS  
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ÁREAS CRÍTICAS
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DELIMITAÇÃO DE ÁREAS CRÍTICAS PARA A GESTÃO

CARGAS 

POLUIDORAS

SANEAMENTO

BALANÇO 

HÍDRICO
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DELIMITAÇÃO DE ÁREAS CRÍTICAS PARA A GESTÃO

ÁREAS CRÍTICAS – ANÁLISE INTEGRADA
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Prioridades para a Gestão dos Recursos Hídricos

O reconhecimento de áreas críticas

(“geografia das prioridades”)

A proposta de intervenções

(arquitetura do plano de ações) 

A determinação de temas prioritários 

(alinhados com os cadernos temáticos)

PRIORIDADES

PARA GESTÃO 

Percepção dos integrantes dos Comitês PCJ e da sociedade, 

utilização de Formulário WEB do Google (Google Forms). 
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Estabelecimento de prioridades para gestão de recursos hídricos

Suprimento Hídrico Qualidade da Água

Instrumentos de Gestão Análise Integrada
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Revisão do Relatório do Programa de Ações

TOMO IV
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Sumário do Plano de Ações

INTRODUÇÃO

21. AVALIÇÃO DAS METAS DO PLANO 

DAS BACIAS PCJ 2010 A 2020

21.1 Gestão da demanda – Redução de 

perdas

21.2 Metas para índices de coleta e 

tratamento de efluentes

21.3 Investimentos realizados

22. DEFINIÇÃO DAS AÇÕES, METAS E 

INVESTIMENTOS PARA GESTÃO

22.1 Programa de Ações

22.2 Programa de Investimentos 

22.3 Articulação do Planos de ação

22.4 Levantamento das fontes potenciais de 

financiamento

23. BALANÇO ENTRE AS PRIORIDADES 

DE GESTÃO E AS AÇÕES

23.1 Prioridades do Plano de ação

24. ARRANJO INSTITUCIONAL PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO

24.1 Atores envolvidos

24.2 Matriz de responsabilidades

24.3 Instrumentos e práticas gerenciais

24.4 Ações de comunicação

25. DEFINIÇÃO DA SISTEMÁTICA DE 

ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO 

DO PLANO PCJ

25.1 Atores

25.2 Ferramentas

25.3 Transparência
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Sumário do Plano de Ações

26. DIRETRIZES PARA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

26.1  Diretrizes e metas para a outorga pelo uso dos recursos hídricos

26.2  Diretrizes e metas para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos

26.3  Diretrizes e metas para enquadramento dos recursos hídricos

26.4  Diretrizes e metas para o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos

27. RECOMENDAÇÕES PARA OS SETORES USUÁRIOS

27.1  Recomendações ao Poder Público

27.2  Recomendações aos Setores Usuários

27.3  Recomendações à Sociedade Civil
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AVALIAÇÃO DAS METAS 

DO PLANO PCJ 2010-2020
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AVALIAÇÃO DAS METAS DO PLANO

GESTÃO DA DEMANDA 

Redução de Perdas

RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA  

Coleta e Tratamento de Efluentes

INVESTIMENTOS REALIZADOS PDCs

Objetivo:

Nível de alcance das metas do Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020;

Recursos investidos para o alcance das metas;

Estimativa dos recursos necessários (Atualização dos investimentos do Plano 

anterior);

AVALIAÇÃO DAS METAS E INVESTIMENTOS
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Redução de perdas

Alcance da meta de 35%: R$ 334.229.745,97 

Alcance e manutenção da meta de 25%, 2018-2020: R$ 790.246.259,53

Total até 2020: R$ 1.124.476.005,50.

Manter a meta de 25% até 2035: R$ 2.380.505.190,17

TOTAL: Reduzir e manter as perdas até 2035: R$ 3.504.981.195,67

ALCANCE DAS METAS

AVALIAÇÃO DAS METAS - REDUÇÃO DE PERDAS

Investimentos 

além dos previstos 

pelos municípios
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Os resultados da estimativa dos investimentos necessários considerando a curva de custo e a 

população que necessita de atendimento: 

Para o alcance das metas são necessários R$ 901.967.573,95, sendo R$ 665.096.280,68 em 

coleta e R$ 236.871.293,27 em tratamento. (Valores desconsiderando os investimentos previstos)

Os investimentos previstos (futuros) em coleta e tratamento somam R$  1.488.381.552,45

Maiores investimentos concentrados em alguns municípios: destaque para Americana, 

Atibaia, Campinas, Indaiatuba, Sumaré. 

Nestes casos, não são necessários investimentos adicionais além do que está 

previsto para o alcance da meta em 2020;

Valores necessários para alcançar as metas (até 2020), além do previsto: R$  493.892.327,95

ALCANCE DAS METAS

AVALIAÇÃO DAS METAS – COLETA E TRATAMENTO
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INVESTIMENTOS REALIZADOS

INVESTIMENTOS REALIZADOS NOS PDC’S 

R$ 509.387.797,74

em 09 anos
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Consórcio:

Execução Técnica: Realização:

DEFINIÇÃO DAS AÇÕES, 

METAS E INVESTIMENTOS 

PARA GESTÃO DOS 

RECURSOS HÍDRICOS
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Programa de Ações - PDCs

PDCS

Bases Técnicas em 
Recursos Hídricos

Gerenciamento dos 
Recursos Hídricos

Melhoria e Recuperação 
da Qualidade dos Corpos 
D´Água

Proteção dos corpos 
d’água

Gestão da Demanda de 
água

Aproveitamento Múltiplo 
dos Recursos Hídricos

Eventos Hidrológicos 
Extremos

Capacitação e 
comunicação social

1

1

4

7

2

5

8

3

6
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Plano de Ações

PDC Sub-PDCs 

PDC 1. Bases 
Técnicas em 
Recursos Hídricos 
- BRH 

1.1 Bases de dados e sistemas de informações em recursos hídricos 

1.2 Apoio ao planejamento e gestão de recursos hídricos 

1.3 Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 
preponderantes da água 

1.4 Redes de monitoramento  

1.5 Disponibilidade Hídrica 

1.6 Legislação 

1.7 Fontes de poluição das águas 

PDC 2. 
Gerenciamento 
dos Recursos 
Hídricos - GRH 

2.1 Planos de Recursos Hídricos e Relatórios de Situação 

2.2 Outorga de direitos de uso dos recursos hídricos 

2.3 Cobrança pelo uso dos recursos hídricos 

2.4 Implementação do enquadramento dos corpos de água em classes, 
segundo os usos preponderantes da água 

2.5 Articulação e cooperação para a gestão integrada dos recursos hídricos 

PDC 3. Melhoria e 
Recuperação da 
Qualidade das 
Águas - MRQ 

3.1 Sistema de esgotamento sanitário 

3.2 Sistema de resíduos sólidos  

3.3 Sistema de drenagem de águas pluviais  

3.4 Prevenção e controle de processos erosivos 

3.5 Intervenções em corpos d´água  

PDC 4. Proteção 
dos corpos d'água 
- PCA 

4.1 Proteção e conservação de mananciais 

4.2 Recomposição da vegetação ciliar e da cobertura vegetal 

PDC 5. Gestão da 
demanda de água 
- GDA 

5.1 Controle de perdas em sistemas de abastecimento de água 

5.2 Racionalização do uso da água  

5.3 Reuso da água 

PDC 6. 
Aproveitamento 
dos Recursos 
Hídricos - ARH 

6.1 Aproveitamento múltiplo e controle dos recursos hídricos 

6.2 Segurança hídrica das populações e dessedentação animal 

6.3 Aproveitamento de recursos hídricos de interesse regional  

PDC 7. Eventos 
Hidrológicos 
Extremos - EHE 

7.1 Monitoramento de eventos extremos e sistemas de suporte a decisão 

7.2 Ações estruturais para mitigação de inundações e alagamentos 

7.3 Ações estruturais para mitigação de estiagem 

PDC 8. 
Capacitação e 
comunicação 
social - CCS 

8.1 Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos 
hídricos 

8.2 Educação ambiental vinculada às ações dos planos de recursos hídricos 

8.3 Comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão de 
recursos hídricos 

 

PDCs

O Plano de Ações contempla: 

• Metas;

• Articulação PAP Federal;

• Articulação com o PNRH;

• Articulação com os PDCs;

• Prioridades;

• Agentes executores;

• Prazo de execução;

• Área de abrangência.

Deliberação CRH nº 190/2016
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Plano de Ações

Gestão de Recursos Hídricos e Fortalecimento Institucional

Garantia de Suprimento Hídrico

Enquadramento e Recuperação de Qualidade da Água

Proteção de Mananciais e Conservação de Áreas Rurais

Orçamento Executivo: curto prazo (2020) - investimentos detalhados

• Levantamentos e estimativas de arrecadação das 

cobranças e Compensação Financeira

• Recursos diretamente sob tutela dos Comitês PCJ. 

Orçamento Estratégico: médio e longo prazo

• Sem limitações relativas às fontes de recursos financeiros.

QUATRO 

COMPONENTES

ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÕES: PDC’S DO PERH-SP: 
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Plano de Ações

TOTAL QUADRIÊNIO (2016-2019) 

R$ 112.986.568,05, 

Recursos previstos da cobrança paulista e Compensação 

Financeira Paulista para o quadriênio 2016-2019

TOTAL QUADRIÊNIO POR FONTE DE RECURSOS (FEHIDRO) Investimentos nos 

PDC’s 1, 3 e 5 

ORÇAMENTO EXECUTIVO

Previsto

R$ 40 milhões

R$ 35 milhões

R$ 19 milhões R$ 19 milhões

Indicado
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ORÇAMENTO EXECUTIVO

TOTAL PAP PCJ (2017-2020): R$103.106.000

PAP PCJ (2017-2020)

Cobrança federal

ORÇAMENTO EXECUTIVO
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ORÇAMENTO EXECUTIVO

Ações de abrangência municipal, que não têm destinação definida, para 2019 em 

diante;

Municípios Elegíveis: aqueles que não possuem recursos previstos para atingir 

os valores necessários de coleta e tratamento e redução de perdas para atingir a 

meta até 2020;

PDC 3 Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas – Prioridades:

• Maior criticidade no item de áreas críticas (carga poluidora);

• Menores índices de tratamento;

PDC 5 Gestão da demanda de água – Prioridades:

• Maiores índices de perdas, planos de perdas aprovados;

• Não possuem macromedição;

RANQUEAMENTO DOS MUNICÍPIOS - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
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ORÇAMENTO EXECUTIVO

RANQUEAMENTO

PDC 3 (REC. QUALIDADE DAS ÁGUAS) - PRIORIDADES:

Maior criticidade no item de áreas críticas (carga poluidora);

Menores índices de tratamento;

ÁREAS CRÍTICAS

Crítico = 3 pontos

Alerta = 2 pontos

Confortável = 1 ponto

ÍNDICE DE 

TRATAMENTO:

0 a 25% = 4 pontos

24 a 50% = 3 pontos

50 a 75% = 2 pontos

75 a 100% = 1 ponto

10 municípios prioritários (maiores pontuações)

1. Bom Jesus dos Perdões

2. Cosmópolis

3. Rafard

4. Artur Nogueira

5. Extrema

6. Mogi Mirim

7. Campo Limpo Paulista

8. Jaguariúna

9. Monte Mor

10. Piracaia
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ORÇAMENTO EXECUTIVO

RANQUEAMENTO

PDC 5 (GESTÃO DA DEMANDA DE ÁGUA) - PRIORIDADES:

Maiores índices de perdas, planos de perdas aprovados;

Não possuem macromedição;

Índice de perdas

Ruim (>40%) = 3 pontos

Regular (entre 25% e 40%) = 2 

pontos

Bom (<25%) = 1 ponto

Possui plano de perdas

Aprovado = 3 ponto

Em elaboração = 2 pontos

Previsto = 1 ponto

Possui macromedição 

Não = 4 pontos

Sim, manual = 3 pontos

Sim, automática = 2 pontos

10 municípios prioritários (maiores pontuações)

1. Analândia

2. Ipeúna

3. Saltinho

4. São Pedro

5. Artur Nogueira

6. Atibaia

7. Bom Jesus dos Perdões

8. Jaguariúna

9. Louveira

10. Pedreira
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ORÇAMENTO EXECUTIVO

MUNICÍPIOS PRIORIZADOS

Município Investimentos necessários Pontuação total Priorização

Rafard R$ 827.230,50 7 1

Bom Jesus dos Perdões R$ 8.258.393,80 7 2

Cosmópolis R$ 17.528.476,60 7 3

Município Investimentos necessários Pontuação Priorização

Ipeúna R$1.311.089,84 10 1

Saltinho R$3.194.653,32 10 2

Analândia R$4.619.664,19 10 3

São Pedro R$11.943.011,10 10 4

Priorização para o PDC 3

Priorização para o PDC 5
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Plano de Ações

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
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ORÇAMENTO ESTRATÉGICO

ORÇAMENTO ESTRATÉGICO – MÉDIO E LONGO PRAZO

Investimentos necessários para o Plano de Ação sem considerar as fontes 

de recursos disponíveis

Valores baseados no Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020, atualizados pelo 

INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) de 2010 para 2017.

Componente Valor necessário

Gestão de Recursos Hídricos e Fortalecimento Institucional R$ 243.526.300,25

Garantia de Suprimento Hídrico R$ 334.640.165,00

Enquadramento e Recuperação de Qualidade da Água R$ 970.715.799,35

Proteção de Mananciais e Conservação de Áreas Rurais R$ 816.903.750,00

Total R$ 2.365.786.014,60

Investimentos necessários no horizonte de planejamento, até 2035
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ORÇAMENTO ESTRATÉGICO

ORÇAMENTO ESTRATÉGICO POR COMPONENTE

Total até 2035 

R$ 2.365.786.014,60
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Execução Técnica: Realização:

BALANÇO ENTRE AS 

PRIORIDADES DE GESTÃO 

E AS AÇÕES
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Plano de Ações

Prioridades do Plano de Ações

ORÇAMENTO EXECUTIVO

P
ri
o

ri
d

a
d

e
s
 

P
la

n
o
 d

e
 A

ç
õ
e

s Diagnóstico e 
prognóstico

Aspectos técnicos
e Agência

Comitês PCJ e 
Sociedade

Definição de Prioridades: 

• 76 ações de Muito Alta Prioridade

• 16 ações de Alta Prioridade

• 17 ações de Média Prioridade

• 17 ações de Baixa Prioridade

• 5 ações de Muito Baixa Prioridade
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Consórcio:

Execução Técnica: Realização:

DEFINIÇÃO DA SISTEMÁTICA DE 

ACOMPANHAMENTO E 

MONITORAMENTO DO PLANO PCJ
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ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PLANO

SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO

Sistema de Gestão da 

Implementação do 

Plano (SGIP-PCJ).

Planilha de 

acompanhamento do 

cronograma físico-financeiro 

do Plano de Ações

SIGEOR do PNRH
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Execução Técnica: Realização:

PRÓXIMOS PASSOS
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PRÓXIMOS PASSOS

PRÓXIMAS ETAPAS

Plenária de aprovação da revisão do Plano PCJ 2010 a 2020;

Discussão e aprovação da proposta da sistemática das Etapas 2 e 3;

Reunião GT Empreendimentos 10/04/2018
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Consórcio:

Execução Técnica: Realização:

Muito Obrigado!

Profill Engenharia e Ambiente Ltda.
Avenida Iguassu, 451/601 – Petrópolis

Porto Alegre/RS

(51) 3211-3944 | profill@profill.com.br

www.profill.com.br


